

更新日：令和7年4月10日

麻生球場 工事進捗状況

グラウンド



外野芝撤去



人工芝撤去



バックネット撤去



工事の進捗状況に併せて更新いたします。

札幌市屋外競技場施設グループ指定管理者



一般財団法人 札幌市スポーツ協会

麻生球場