


豊平体育館 下水道工事について



2025 12月		日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
		30	01	02	03	04	05	06
07	08		09	10	11	12		13
								休工日
14	15		16	17	18	19		20
								休工日
21	22		23	24	25	26		27
						工事開最終日 (予定)		
28	29		30	31	01	02		03
04	05							

作業予定時間：9：00～17：00
※作業予定時間以外は車両の通行、駐車可能です。
※天候により1日作業中止や日程が前後する可能性があります

- 12月 8～12日
- ・ 路線1の管路布設及びNo1マンホールの設置
- 12月15日以降
- ・ 路線2、路線3の管路及びマンホールの設置
・ 管路内の作業
・ 舗装の本復旧

1日の作業イメージ

